2015年制药工程设计竞赛设计安排
	周次
	内容

	12月14-20日
	自由组队，确认指导老，并进行设计任务分工安排。12月18日前提交报名表。

	12月21-27日
	组内分配任务，查阅资料，了解相关知识

	12月28日-1月3日
	工艺分析，工段模块划分

	1月4-10日
	确定工段主设备，工艺优化，物料初步衡算

	1月11-17日
	确定工艺方案，确定工艺参数及生产制度等

	1月18-24日
	工时安排，工艺流程详述

	1月25-31日
	车间布置，设备布置，管道布置图绘制以及工艺流程图绘制

	2月1-7日
	

	2月8-14日
	

	2月15-21日
	

	2月22-28日
	公用设施安排布置

	2月29日-3月6日
	设计说明书编写

	3月7-13日
	设计图纸规范整理

	3月14-18日
	提交作品

	3月19-23日
	作品评审

	3月24-31日
	评审结果公示

	4月1日
	答辩及颁奖


备注：1、此安排仅提供参考，具体实施方案按实际过程进行。
